中國科技大學職員研習進修補助報告

	姓    名
	謝志鴻
	申請編號

(本欄由人事室填)
	

	
	
	填表日期
	      年     月     日

	所屬單位
	新竹總務處
	職   稱
	副總務長

	研討會名稱
	如何辦理「工程變更、終止、解除」與如何預防驗收、保固之爭議

	研習方式
	講習

	主辦單位
	社團法人中華專業人才協會.中華國土建設人才育成中心

	研習時間
	自 101年 1 月 10 日(星期 二 )至 101年 1月 10日(星期二)止，計 1 天。

	研習地點
	國立台灣大學
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	  工程履約階段常面臨：契約變更、終止、解除、驗收、保固期限、增加契約外之工作…等問題；延宕未提出變更設計圖說，承商得否據此解除契約?工程變更和額外工作之區別是甚麼?如何辦理契約變更?會有哪些限制呢?契約終止時之求償依據？驗收時可否因工作物有瑕疵而主張未完工?業主驗收時，受何限制?業主提前使用工作物，得否要求業主辦理部分驗收或提前起算保固期?工作物於驗收合格以前，發生毀損、滅失，應由誰負責?合於法令之驗收要注意甚麼?保固期是否等於瑕疵發現期間?承包商與其他公司合併後消滅，如何履行保固責任？。

一、工程契約變更常見原因：

業主需求變更、情事變更(異常地質狀況、砂石風波)、設計與實際施作不符、合約本身問題、停工等。

二、廠商變更契約、廠商要求變更契約、契約所定事項無效之處理，契約變更，指原契約標的之規格、價格、數量或條款之變更，並包括追加契約以外之新增工作項目；其變更，得分別適用採購法第二十二條第一項各款情形為之，但變更部分之累計金額應合計之，機關辦理工程採購，其須辦理契約變更而有新增非屬原契約數量清單內所列之工程項目者（不包含漏列項目），該新增工程項目單價編列方式，應以原預算相關單價分析資料為基礎，並考慮市場價格波動情形。。
三、工程變更設計或修正施工預算為採購契約變更，應依公共工程委員會（以下簡稱工程會）頒採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表辦理（附件一），變更部分之累計金額，指契約價金變更之「加帳金額」及「減帳絕對值」合計之累計金額。其變更得分別適用政府採購法（以下簡稱採購法）第二十二條第一項各款情形為之；其核准與否，應依工程類別處理權責考量適法性及妥適性。



	研

習

心

得

報

告


	四、工程辦理變更設計或修正施工預算，未涉及新增項目新單價，報機關首長或其授權人員核准者，或新增項目新單價於完成議價手續者，得先行施工並付款。惟應注意適時辦理變更設計暨修正施工預算手續。

五、廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關。除契約另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起七日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。

六、保固期：
保固期內發現瑕疵者，由機關通知廠商改正。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。凡在保固期內發現瑕疵，應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，不在此限。保固期內，採購標的因瑕疵致無法使用時，自機關發函通知之日起至廠商改正完全之日止，該無法使用之期間得不計入保固期。工程驗收合格後，廠商應依照機關指定的接管單位辦理點交。其因非可歸責於廠商的事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應負責處理，並在驗收合格後15日內處理完畢，否則應由機關自行接管。如機關逾期不處理或不自行接管者，視同廠商已完成點交程序，對本工程的保管不再負責，機關不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由。若建築工程須取得目的事業主管機關之使用執照或其他類似文件時，其因可歸責於機關之事由以致延誤時，機關應先行辦理驗收付款。 



	備註：一、研習心得報告請先上傳（學校首頁-->使用者入口-->教師職員-->研討會心得分享-->研討會心得分享上傳-->輸入身分證號-->上傳研習紀錄），研習報告一份連同研習補助申請表，經單位主管簽章後，送至人事室。

      二、研習報告內容請打字，手稿恕不收件。 

三、研習報告請務必詳實，切勿只填寫大綱。

四、請檢附研習相關資料影本(如講義封面與目錄頁)

	報告人簽章
	單位主管簽章
	人事室主任簽章
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